

REFERAT Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BNK Introduktion til udvalget om spildevandsplanen.....	3
BNK Introduktion til udvalget om udvalgets økonomi.....	4
BNK Endelig godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald.....	5
BNK Endelig vedtagelse af indsatsplan om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.....	7
BNK Anlægsbevilling, Havnaturfonden.....	9
BNK Anlægsbevilling og igangsættelse af vådområdeprojekt ved Søvind.....	11
BNK Orientering om økonomi i Grøn Trepark projekter i 2026.....	15
BNK Orientering om udbud af reklamefinansieret byudstyr.....	18
BNK Orientering fra udvalgsmedlemmer og administrationen.....	22
Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5.5.2026.....	23

BNK Introduktion til udvalget om spildevandsplanen

RESUME

Der gives en introduktion til udvalget om spildevandsplanen. Den nuværende plan skal fornyes.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget præsenteres for spildevandsplanen, der fastsætter rammen for håndtering af kommunens spildevand og regnvand i by og på land.

Den nuværende plan skal fornyes.

Slides til præsentationen er vedlagt.

/FHL

BNK Introduktion til udvalget om udvalgets økonomi

RESUME

Der gives en introduktion til udvalget om udvalgets økonomi.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget præsenteres for udvalgets økonomi.

/JMC

BNK Endelig godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald

RESUME

Regulativerne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald skal tilpasses for Endelave i henhold til Byrådets beslutning den 25. oktober 2022, om ny affaldsordning med 10 fraktioner i Horsens Kommune.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget er tidligere blevet præsenteret for forslagene, hvorefter regulativerne har været i høring i 4 uger.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar, der ikke giver anledning til at foretage ændringer i regulativerne, som konsekvens af høringen.

Siden sidste revision af affaldsregulativerne er der sket en række lovgivningsmæssige ændringer, der er blevet implementeret i regulativerne.

Regulativerne sendes nu til endelig godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra den 1. september 2026.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I medfør af Byrådets beslutning den 25. oktober 2022 om ny affaldsordning med 10 fraktioner, har administrationen udarbejdet plan for implementering af ordningen på Endelave.

Ordningen på Endelave indebærer, at sækkestativer udskiftes til fordel for beholderløsninger. Herudover er ændringer i national lovgivning indarbejdet i regulativerne.

Siden sidste revision af affaldsregulativerne er der endvidere sket en række lovgivningsmæssige ændringer, der er blevet implementeret i regulativerne. Ligeledes er der konstateret nogle driftsmæssige behov for præciseringer i nogle af de eksisterende ordninger. Ændringerne fremgår af bilagsmaterialet.

Ændringerne betyder blandt andet, at man i modsætning til tidligere ikke længere kan få afhentet fejlsorteringer som restaffald.

Ændringer i lovgivningen og den nye ordning på Endelave gør, at der skal indarbejdes tilpasninger og justeringer af Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald, der er gældende fra den 1. september 2026.

Forslaget til ændringer af Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald er blevet forelagt Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 11. november 2025.

Forslagene har efterfølgende været i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 9. februar til den 10. marts 2026, og indstilles nu til endelig godkendelse.

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar, hvori der samtidig er anmodet om aktindsigt. Aktindsigten er sendt særskilt til borgeren.

Da spørgsmålene i høringsdelen er relateret til punkter vedr. takster og gebyrer samt beregningsgrundlaget herfor, og som ikke vedrører selve indholdet i de fremlagte regulativer, har høringsdelen ikke givet anledning til ændring af regulativerne.

Regulativernes formål er, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1743 af 30. december 2024 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., at beskrive ordninger for affald produceret i kommunen af husholdninger og virksomheder.

Det omhandler bl.a. forskrifter om indsamlingernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder beskrivelse af bl.a. emballering af affald, beholdertyper, opbevaring af affald, kapacitet for beholdere m.v.

Rettelserne, der er indført i regulativerne og nu sendes til endelig godkendelse, står markeret med blå i vedlagte bilag.

Øvrige rettelser, markeret med sort, var medtaget i regulativerne før høring og ved første indstilling i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 11. november 2025.

/ALYHA

BNK Endelig vedtagelse af indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

RESUME

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 3. marts 2026 et forslag om en indsatsplan mod kæmpebjørneklo.

Indsatsplanen giver kommunen beføjelser, til at påbyde lodsejere at bekæmpe kæmpebjørneklo og alternativt at udføre bekæmpelse på lodsejers regning.

Planen har siden været i 8 ugers høring. Der er ikke modtaget høringssvar.

Ved endelig vedtagelse er planen gældende for alle borgere og myndigheder i Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtager Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtog indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kæmpebjørneklo er den eneste invasive planteart, der er omfattet af lovgivning om bekæmpelse.

Planten påvirker dansk natur og biodiversitet negativt og udgør samtidig en fare, da saften er giftig og kan medføre længerevarende alvorlige hudreaktioner. Planten er især farlig for børn, men også andre, som uforvarende kommer i kontakt med den.

Vedvarende og hurtig indsats kan være afgørende i forhold til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Der er en række forskellige metoder til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, herunder bl.a. slåning, græsning, topkapning, rodstikning og afdækning.

Horsens Kommune har en politik om at være en giftfri kommune, men i nogle tilfælde vurderer administrationen, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo med punktsprøjtning er nødvendigt, for

at opnå en tilstrækkelig effekt og tage vare på medarbejderes sikkerhed.

Sprøjtning bruges kun som absolut sidste løsning, da førstnævnte metoder er foretrukne. Ved punktsprøjtning rettes en lille smule pesticid mod hver enkelt plantes stængel, for at undgå unødigt spredning til det omgivne miljø.

Indhold i indsatsplanen

Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo skal understøtte en effektiv bekæmpelse af planten i Horsens Kommune.

Horsens Kommune får typisk kendskab til forekomster af kæmpe-bjørneklo via de kommunale vandløbsmedarbejdere eller, at borgere melder det ind via app'en "Meld ind".

Med en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo bliver det muligt for kommunen at påbyde borgere at bekæmpe planten. Såfremt et påbud ikke efterkommes, giver planen endvidere mulighed for at udføre bekæmpelse på lodsejers regning.

Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

Som bilag til indsatsplanen er der udarbejdet en vejledning til borgerne om, hvordan de kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Vejledningen sendes med ud til de borgere, der får et påbud og lægges også på Horsens Kommunes hjemmeside.

Vejledningen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Kommunen bruger hvert år 150.000-250.000 kr. på at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på kommunale arealer. Spredning på og fra private arealer hindrer dog udryddelsen af planten.

Jf. bekendtgørelsen kan kommunen opkræve et beløb på 3,81 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter (2016 indekspris), til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på privat grund. Prisen må kun overskride dette beløb ved en veldokumenteret begrundelse. Dette kan f.eks. være tidsforbrug og udgift til nødvendige maskiner.

Det er administrationens forventning, at det kun i sjældne tilfælde er nødvendigt at udføre bekæmpelse på lodsejers regning.

Vedtagelsen af planen vil på kort sigt medføre ekstra driftsudgifter, da de opkrævede midler ofte ikke dækker omkostningerne ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. På længere sigt forventes dog en besparelse, fordi spredningen fra private arealer mindskes, når flere lodsejere bekæmper planten, enten frivilligt eller efter kommunens påbud.

Høring

Planen har været i otte ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Indsatsplanen kan efter endelig vedtagelse påklages til Miljøstyrelsen af Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inden fire uger fra datoen for offentliggørelse af planen. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning.

/FHL

BNK Anlægsbevilling, Havnaturfonden

RESUME

I 2025 modtog Horsens Kommune tilsagn fra den statslige Havnaturfond om støtte på i alt 3,3 mio. kr. til projekt "Naturgenopretning af tangskove og ålegræsbede i Horsens Fjord".

Projektet forventes gennemført i løbet af 2026 og 2027.

Der søges med denne sag en anlægsbevilling, til at kunne gennemføre projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på en udgift på 3,334 mio. kr. til Naturgenopretning af tangskove og ålegræsbede i Horsens Fjord. Rådighedsbeløbet fordeles med 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,534 mio. kr. i 2027.
2. Byrådet giver en indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,334 mio. kr. i 2027.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via indtægt fra Havnaturfonden og Den Danske Naturfond samt budgetoverførsel fra pulje under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre besluttede i budgetaftale 2024 og 2025 at etablere Ren Horsens Fjord-fonden.

Med fondens etablering er der i perioden 2024-2026 finansiering til naturgenopretningsinitiativer i Horsens Fjord. Det er dels via kommunale midler fra Naturpuljen og dels gennem en indsamlingsfond, hvor private og virksomheder kan indbetale donationer. Sideløbende er der modtaget donationer fra flere fonde f.eks. Løvbjerg Fonden, Hede Nielsen Fonden, NRGi-værdipulje og Fjordfonden.

I 2025 besluttede aftalekredsen bag den statslige Havnaturfond at afsætte i alt 29 mio. kr. til en pulje, der skulle øge naturgenopretningsindsatsen i havet i Danmark.

Den danske Naturfond besluttede at supplere de statslige midler, så puljen der kunne søges i alt var på 43,5 mio. kr.

Kommuner, lokale foreninger og organisationer fik mulighed for at søge støtte til konkrete genopretningsprojekter, der fremmer biodiversiteten og forbedrer levestederne i havet.

Horsens Kommune søgte til projekt "Naturgenopretning af tangskove og ålegræsbede i Horsens Fjord", der var et af i alt seks projekter, der modtog midler.

Kommunen fik i december 2025 en donation fra Havnaturfonden på 3,334 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. blev doneret fra Den Danske Naturfond. Havnaturfondens samlede donation bliver medfinansieret af Horsens Kommune med de personalemæssige omkostninger i projektet svarende til 0,7 mio. kr.

Projektets samlede økonomi er således 4 mio. kr.

Det ansøgte projekt indgår som en del af aktiviteterne i Ren Horsens Fjord.

Det støttede projekt skal genoprette tabte levesteder, der var knyttet til de tangskove og ålegræs, der tidligere var i Horsens Fjord.

Til formålet indsamles 4.800 tons marksten hos lokale landmænd. Stenene spredes på fjordbunden i et lavvandet kystnært område på ca. 24 ha, og danner samlet et stenfelt, der kan skabe variation i strømforholdene. I stenfeltet plantes der efterfølgende ålegræs-skud, der skal understøtte og accelerere den naturlige tilvækst af ålegræs, der forventes at etablere sig.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem frivillige, Syddansk Universitet og kommunen og bygger ovenpå tidligere gennemførte indsatser.

Projektet forventes gennemført i løbet af 2026 og 2027.

Økonomi

Der søges en udgifts- og indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til projekt "Naturgenopretning af tangskove og ålegræsbede i Horsens Fjord".

Rådighedsbeløbet til udgiftsbevillingen fordeles med 2,8 mio. kr. i 2026 og 0,534 mio. kr. i 2027 samlet set 3,334 mio. kr.

Projektet finansieres primært via tilskud fra Havnaturfonden og Den Danske Naturfond (samlet set 3,334 mio. kr.).

Der skal dog betales 17,5 % fondsmoms af de modtagne midler fra Den Danske Naturfond, i alt 0,2 mio. kr. Fondsmoms kan betales via midler afsat til Naturpuljen/Ren Horsens Fjord i 2026 under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Det er forudsat i projektet, at Horsens Kommune anvender administrative timer svarende til et årsværk.

/FHL

BNK Anlægsbevilling og igangsættelse af vådområdeprojekt ved Søvind

RESUME

Horsens Kommune har fået bevilliget 2,9 mio. kr. fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, til en forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Søvind. Projektet er en del af omlægningsplanen i Grøn Trepert.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender tilsagnet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om forundersøgelse af det beskrevne vådområdeprojekt finansieret af Staten og EU.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til vådområdeprojekt Søvind. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,9 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027. Rådighedsbeløbet finansieres via indtægt fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
3. Byrådet giver en indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2027 til vådområdeprojekt Søvind.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I omlægningsplanen for Horsens Fjord er der udpeget et større vådområdeprojekt ved Søvind Bæk, der er det største projekt i omlægningsplanen.

Undersøgelsesområdet omfatter samlet 674 ha, der er fordelt på 448 ha i delområde Søvind Nord og 226 ha i delområde Søvind Syd.

Arealerne ligger på begge sider af Søvind Bæk, der munder direkte ud i Horsens Fjord. De to delområder skal undersøges hver for sig, så de kan realiseres uafhængigt af hinanden, men kan også realiseres samlet.

Området fremgår på kortet nedenfor med rød afgrænsning.



Projektets mål

Etablering af et vådområde medvirker til at opfylde målene i Grøn Trepert, om at reducere udledningen af kvælstof til fjorden ved at rense vandløbs- og drænvand i vådområdet.

Det er ud fra omlægningsplanen beregnet, at projektet kan reducere kvælstofudledningen med 60,5 ton N. Dette er ud fra de statslige beregningsmetoder, men det er forventeligt overestimeret.

I forundersøgelsen vil det blive klarlagt, hvor stor kvælstofreduktion projektet vil bidrage til.

Vådområder etableres ved at oversvømme ådalen ved tiltag i vandløbet samt sløjfning af dræn samt ved at udtage arealer fra dyrkning og rense drænvand. På de oversvømmede arealer tilbageholdes kvælstof, der i stedet afgasses til atmosfæren, frem for at blive ført videre til fjorden.

Søvind Bæk er jf. vandområdeplanen udpeget som et målsat vandløb, med krav om en god økologisk tilstand i vandløbet, på en 7,5 km åben strækning. Opstrøms denne ligger ca. 3 km rørlagte strækninger, som forundersøgelsen skal undersøge mulighederne for at åbne. Det skal samtidig vurderes, om der kan gennemføres tiltag i selve Søvind Bæk, der kan forbedre vandløbets tilstand og skabe synergieffekter til vådområdet.

Projektets forløb

Tilskudsordningen administreres af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Horsens Kommune ansøgte om tilsagn til forundersøgelsen i efteråret 2025 og styrelsen gav tilsagn i marts 2026. Dermed har kommunen fået godkendelse til at gennemføre forundersøgelsen for projektet ved Søvind Bæk.

Der blev i juni 2025 afholdt et møde med lodsejere i området samt gennemført udbud til rådgivende ingeniører i efteråret.

Forundersøgelsen består af både en teknisk og en ejendomsmæssig del. Den tekniske forundersøgelse skal afklare, om projektet kan gennemføres ud fra faglige kriterier, herunder kvælstofeffekt, påvirkning af beskyttet natur, terrænforhold og drænforhold. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal belyse lodsejernes ønsker og tilslutning til projektet samt deres præferencer for compensation, så projektets realiserbarhed kan vurderes.

Alle aftaler med lodsejere er frivillige og med fuld compensation. Lodsejerne kan vælge mellem jordfordeling eller en engangserstatning for den rådighedsindskrænkning, som et tinglyst vådområde medfører.

Økonomi

Vådområdeprojektet finansieres af statslige/EU puljer. Horsens Kommune har modtaget tilsagn om i alt 2,9 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelserne. Midler forventes anvendt i 2026 og 2027.

Da projektet på nuværende tidspunkt kun omfatter forundersøgelser og ikke selve anlæg i landskabet, vurderes risikoen som begrænset. Dog er enkelte opgaver, herunder myndighedsarbejde, ikke omfattet af Statens og EU's finansiering.

Horsens Kommune afholder udgifterne for projektet inden for den bevilligede økonomiske ramme. Når projektet er afsluttet, udbetaler styrelsen de tilsagnsgivne midler til kommunen.

Med denne sag søges der om en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr., fordelt med 1,9 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027.

Derudover søges om en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på en indtægt på 2,9 mio. kr. i 2027.

Udgifterne forventes fordelt med 1 mio. kr. til interne timer, 1,25 mio. kr. til eksterne konsulenter og 0,65 mio. kr. til øvrige omkostninger.

Øvrige udgifter i forbindelse med projektmedarbejdernes interne tid afholdes inden for Natur og Miljø's ramme.

/FHL

BNK Orientering om økonomi i Grøn Trepert projekter i 2026

RESUME

Bæredygtigheds- Natur- og Klimaudvalget fik den 3. februar 2026 en orienteringssag om realisering af Grøn Trepert-projekter i 2026 og frem.

Med denne sag beskrives igangsættelsen af projekter i 2026 mere indgående, herunder den forventede økonomi.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2025 omlægningsplanen for Horsens Kommune. I forlængelse heraf fik Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i februar 2026 en indføring i arbejdet med realisering af Grøn Trepert-projekter.

I orienteringssagen blev udvalget lovet, at administrationen senere på året ville informere mere indgående om økonomien til realisering af projekterne.

Der er fortsat mange usikkerheder, der gør det svært at forudsige økonomien. Det gælder bl.a. i forhold til den lokale lodsejeropbakning, der har betydning for, hvor mange projekter, der reelt kan realiseres.

Der er også usikkerhed om de ydre rammer i form af bl.a. støtteordninger og lovgivning samt mere generelt den nationale politiske retning for Grøn Trepert-arbejdet. Endelig er der usikkerhed i forhold til flaskehalse hos bl.a. rådgivere og de statslige styrelser.

Med denne sag fokuseres derfor på de projekter, der forventeligt vil blive igangsat i 2026.

Projekter i 2026

Der er i alt ca. 40 vådlægningsprojekter i Horsens Kommunes omlægningsplan. Det dækker både over lavbundsprojekter og vådområdeprojekter. Kommunen har sammen med Naturstyrelsen ansvaret for at gennemføre disse projekter.

Projekterne er typisk langvarige og tager erfaringsmæssigt mindst fem år - og ofte længere - at

gennemføre. Nogle af de mindre projekter kan forventeligt gennemføres på kortere tid.

Horsens Kommune har i marts 2026 fået tilsagn om midler til en forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Søvind Bæk, der er det største projekt i omlægningsplanen. Projektet er beskrevet i en særskilt sag, der forelægges for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj 2026.

I 2026 er der indtil videre ansøgt om forundersøgelse til ni projekter. Det er en blanding af små og store vådlægningsprojekter.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Sattrup Mose
- Urup Bæk (lavbund)
- Urup Bæk Tilløb
- Urup Bæk Nord
- Haldrup Mølleå
- Gangsted Øst
- Ørskov Bæk Nord
- Dallerup Sø
- Brædstrup Nord

Dertil forventes det, at der vil blive ansøgt om tre til fem yderligere projekter i 2026.

Det er usikkert, hvor mange af disse projekter, der vil få tilsagn og også om tilsagnet gives i år.

Udover disse projekter forventes Naturstyrelsen at igangsætte forundersøgelse på flere af projekterne i Horsens Kommune. Der pågår lige nu en dialog om dette.

Det kan også nævnes, at Ren Horsens Fjord Fonden i marts 2026 har fået midler fra Fjordfonden, til at genslynge Klokkedal Å og udtage de arealer omkring bækken, der også indgår i omlægningsplanen. Projektet kræver dog først en dispensation fra Kystdirektoratet, før det kan igangsættes.

Endelig har projektet Julianelyst tidligere været i forundersøgelse og kan forventeligt gå ind i en realiseringsfase med udgangen af året.

Økonomi i 2026

Horsens Kommune skal selv lægge midler ud for både forundersøgelse og realisering af et projekt. Kommunen modtager først midler, når projektet er afsluttet, selvom der er givet tilsagn fra styrelsen.

Der er endnu ikke lagt budget for de projekter, der er ansøgt i 2026. Det skyldes, at de nye støtteordninger først stiller krav om budget, når der er givet tilsagn om forundersøgelse og, der efterfølgende er indgået aftale med rådgivere.

Projekterne kan til enhver tid gå i stå, hvis der mangler lodsejeropbakning eller, hvis det teknisk ikke kan gennemføres. I realiseringsfasen betyder det også, at lodsejerne helt til det sidste kan springe fra.

Samtidig kan et projekt vise sig dyrere at etablere end forventet. Derfor er det forbundet med usikkerhed at lægge penge ud for realisering af projekter (der er ikke risiko ved forundersøgelsen). Dog er der etableret en statslig risikopulje, der har til formål at hjælpe kommuner i denne situation. Det er dog usikkert, om der er midler nok i puljen.

Et meget foreløbigt skøn er, at der i 2026 vil blive brugt 1,5-3 mio. kr. på det konkrete arbejde med Grøn Trepert-projekter, herunder både midler til interne timer og til eksterne rådgivere, men uden myndighedsarbejdet. Dette dækker også arbejdet med undersøgelse og vurdering af eksisterende natur m.v.

Administrationen ved endnu ikke, hvor stor en andel af midlerne, der vil gå til rådgivere. Beløbet afhænger af, om der gives tilsagn til projekterne.

Det er ikke forventningen, at Horsens Kommune når at få udbetalt midler fra støtteordninger i år.

Udover midler til projektstyring vil administrationen have udgifter til myndighedsarbejdet i forbindelse med projekterne. Det gælder både de vådlægningsprojekter, som kommunen selv står i spidsen for, men også de projekter, som lodsejerne selv søger, herunder skovrejsning, minivådområder og ekstensivering.

Der er ikke så meget myndighedsarbejde på vådlægningsprojekterne, før de går ind i realiseringsfasen og vurderingen er derfor, at det kommende år ikke bliver en udfordring på myndighedssiden.

Til gengæld kan de nationale støtteordninger ikke fuldt dække de projektmedarbejdere, som gennemfører projekter. Det skyldes, at udbetalingen alene baseres på registrerede timer på et projekt og ud fra den pågældende medarbejders timeløn. Således kan midlerne ikke dække sygdom, ferie, generelle møder m.v.

Dermed er projektmedarbejderne forventeligt ikke mere end 70-80 % dækket af støtteordningerne.

/FHL

BNK Orientering om udbud af reklamefinansieret byudstyr

RESUME

Horsens Kommunes kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af kommunens byinventar udløber, hvorfor opgaven nu skal sendes i nyt udbud.

Udbuddet omfatter en samlet pakke af byinventar i det offentlige rum bestående af bl.a. buslæskærme, infotavler, affaldsbeholdere, stoppestedstandere, plakatsøjler samt offentlige toiletter.

Med denne sag orienteres om rammerne for det forestående udbud, herunder status for den nuværende ordning, indholdet i den kommende udbudspakke samt den forventede tidsplan for udbudsprocessen.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af kommunens byinventar udløber, hvorfor opgaven nu skal sendes i nyt udbud.

Den nuværende aftale om byinventar blev indgået for 12 år siden og omfatter levering, opstilling, drift og vedligeholdelse af inventar placeret i det offentlige rum.

Aftalen skal ses som et supplement til det inventar, der er kommunalt ejet og findes på tværs af kommunen både i oplandet og i byerne.

Den nuværende kontrakt omfatter følgende inventar, der primært findes i Horsens by:

- 54 buslæskærme i henholdsvis smal eller normal udgave afhængigt af de stedlige pladsforhold
- 54 stoppestedstandere monteret som selvstændig enhed ved buslæskærmene
- 54 affaldsbeholdere monteret ved buslæskærmene

- 31 informationstavler med bykort på den ene side og reklame på den anden side

Herudover indeholder den nuværende kontrakt følgende optioner:

- 30 affaldsbeholdere
- 11 interaktive infoskærme i læskærmene
- 30 bænke
- 3 offentlige toiletter
- 3 plakatsøjler

Den nuværende aftale omfatter endvidere levering og opstilling af byinventaret i Horsens Kommune samt rengøring og vedligeholdelse, herunder udbedring af hærværk og skader samt den generelle drift og vedligeholdelse. Tømning af affaldsbeholdere udføres af Service og Beredskab.

Den kommende udbudspakke tager udgangspunkt i den eksisterende ordning, men tilpasses de aktuelle behov og ønsker til indretningen af det offentlige rum.

Den nye pakke omfatter følgende inventar, der primært skal opstilles i Horsens by:

- 54 buslæskærme i henholdsvis smal eller normal udgave afhængigt af de stedlige pladsforhold
- 54 stoppestedsstandere monteret som selvstændig enhed ved buslæskærmene
- 22 selvstændige stoppestedsstandere ved øvrige stoppesteder
- 54 affaldsbeholdere monteret ved buslæskærmene
- 18 informationstavler med bykort på den ene side og reklame på den anden side. Det forventes, at det bliver digitale tavler
- 3 plakatsøjler
- 3 offentlige toiletter (et ved Vitus Berings Plads og to ved Langelinje)

Herudover indeholder den kommende kontrakt følgende optioner:

- Prisoptioner på flere affaldsbeholdere
- Prisoptioner på flere offentlige toiletter

Den nye aftale vil ligeledes omfatte levering og opstilling af byinventaret i primært Horsens by samt rengøring og vedligeholdelse, herunder udbedring af hærværk og skader samt generel drift og vedligeholdelse. Tømning af affaldsbeholdere vil fortsat blive varetaget af Service og Beredskab.

Den nye udbudspakke er sammensat med henblik på at sikre et fortsat funktionelt, tidssvarende og vedligeholdt byinventar, der understøtter byrummenes anvendelse i kommunen.

Der vil i udbudsprocessen være dialog med mulige bydende, om at opstille yderligere inventar

på tværs af Horsens Kommune inden for den økonomiske ramme.

Administrationen gør opmærksom på, at mængderne af byinventaret stadig kan variere og blive tilpasset, når udbuddet ligger mere fast.

Økonomi

Det forventes ikke, at Horsens Kommune skal betale penge for ovenstående grundet, at der i aftalen også er mulighed for byder at få indtægter fra reklamevirksomhed. Så derfor forventes det, at aftalen løber i nul eller der vil være en mindre indtægt på aftalen.

Tidsplan

Det forventes, at udbudsprocessen gennemføres efter følgende overordnede tidsplan:

Dato	Aktivitet
April	Markedsafdækning Færdiggørelse af udbudsmateriale og offentliggørelse den 18. maj.
Maj-juni	Udbudsperiode på 6 uger Evt. orienteringsmøde
Juni	Frist for at stille skriftlige spørgsmål
Primo juli	Tildeling Forventet udsendelse af tildelingsmeddelelse
August	Forventet kontraktindgåelse

Tidsplanen kan justeres i takt med den videre planlægning og gennemførelse af udbudsprocessen.

Parallelt med denne sag bringes den også til orientering i Plan- og Vejudvalget.

/ALYHA

BNK Orientering fra udvalgsmedlemmer og administrationen

RESUME

Orientering fra udvalgsmedlemmer og administrationen.

Sagen afsluttes i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tog orienteringen til efterretning.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orientering om:

- Stigende energipriser

/BE

Underskriftsark - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5.5.2026

RESUME

Underskrift af beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".