

REFERAT Ældre- og Handicapudvalget d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 11:45

Mødested Mødelokale 11

Indholdsfortegnelse

ÆH Statusorientering vedrørende sundhedsreform.....	3
ÆH Stjernestunder på plejecentre i Horsens Kommune.....	4
ÆH Status på anlægsprojekter på Nørrestrand.....	6
ÆH Gensidig orientering.....	8
Lukket: ÆH Underskriftsark.....	9

ÆH Statusorientering vedrørende sundhedsreform

RESUME

Ældre- og Handicapudvalget præsenteres for den aktuelle status på implementeringen af den politiske aftale om sundhedsreform.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Irene Simonsen deltog ikke under punktet.

Sagsfremstilling

På mødet giver administrationen Ældre- og Handicapudvalget en aktuel status på arbejdet med implementeringen af sundhedsreformen. Udvalget vil blandt andet blive orienteret om:

- Tidsplan i forhold til lovforslag og vedtagelse
- Flytning af myndighedsansvar på fire opgaveområder
- Økonomi
- Politisk klynge
- Mødefora og processer.

I arbejdet med implementeringen af den politiske aftale opstår der løbende forhold, som er relevante for udvalget at blive orienteret om.

Næste orientering vil være på udvalgsmøde den 10. december.

/MT

ÆH Stjernestunder på plejecentre i Horsens Kommune

RESUME

I samarbejde med De Danske Omsorgsklovne gennemfører Horsens Kommune et projekt på en række kommunale plejehjem med virkning fra november 2025.

Formålet er at skabe stjernestunder for beboerne og styrke relationerne og hverdagspraksis på de enkelte plejecentre.

Ældre- og Handicapudvalget får en orientering om projektet.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune og De Danske Omsorgsklovne gennemfører i fællesskab et projekt med plejehjemsklovne på en række kommunale plejecentre.

Formål

Projektets formål er todelt. For det første skal plejehjemsklovenes tilstedeværelse skabe stjernestunder for beboerne og styrke relationerne mellem beboere og medarbejdere ved hjælp af sansestimuli, humor og nærvær.

For det andet skal projektet bidrage til et kompetenceløft hos medarbejderne. Gennem mødet med plejehjemsklovnens metoder får personalet inspiration til nye måder at skabe kontakt og bruge konkrete værktøjer i deres daglige praksis.

Samlet set skal projektet både understøtte beboernes trivsel og bidrage til medarbejdernes arbejdsglæde og faglige udvikling.

Projektets metode ligger i naturlig forlængelse af værdierne i den nye ældrelov samt Horsens Kommunes strategi om at anvende kultur som metode til at fremme sundhed og trivsel.

Omfang og forløb

Der er modtaget fondsmidler til at igangsætte projektet på syv plejecentre. Forløbet på hvert plejecenter omfatter:

- Workshop for personale og ledelse: Inden plejehjemsklovnene begynder, introduceres personalet til klovnenes tilgang og metoder. Workshoppen skal skabe tryghed og et positivt samspil mellem personale og plejehjemsklovnene.
- Besøg af plejehjemsklovne: To plejehjemsklovne besøger hvert plejecenter otte gange – cirka én gang om måneden.
- Løbende dialog: Under forløbet er der dialog mellem plejecentrene og plejehjemsklovnene om erfaringer og læring.
- Afsluttende workshop: Forløbet afrundes med en workshop, hvor erfaringer og læringspunkter samles op.

Ved klovnenes besøg foregår samværet altid på beboernes præmisser, og personalet kan samtidig udføre deres vanlige opgaver.

Tidsplan og finansiering

Projektet er igangsat på det første plejecenter primo november 2025, og de øvrige centre kobles løbende på.

De Danske Omsorgsklovne har modtaget fondsmidler til at gennemføre samarbejdsprojektet.

Parallelt med dette projekt har De Danske Omsorgsklovne også modtaget en donation til at gennemføre klovnebesøg på Lindehøj Plejecenter. Ved disse besøg gennemføres ikke sideløbende kompetenceudvikling og inddragelse af medarbejderne.

/MT

ÆH Status på anlægsprojekter på Nørrestrand

RESUME

Horsens Kommune er i samarbejde med Boligforeningen Albo i gang med planlægning og efterfølgende etablering af et nyt plejecenter og et botilbud til borgere med udviklingshæmning på Nørrestrand.

Ældre- og Handicapudvalget orienteres om status på de to projekter.

Sagen afsluttes i Ældre- og Handicapudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er, i samarbejde med boligforeningen Albo, i gang med planlægningen af et nyt botilbud og et nyt plejecenter ved Nørrestrand.

Botilbuddet henvender sig til borgere med udviklingshæmning og vil rumme 40 længerevarende botilbudspladser. Plejecentret vil indeholde 150 plejeboliger, heraf 100 almindelige/somatiske plejeboliger og 50 boliger målrettet borgere med demens.

Plejecentret kommer til udelukkende at bestå af almene boliger. Botilbuddet vil bestå af en kombination af almene boliger samt boliger opført efter servicelovens §108 (længerevarende botilbud).

Da de to projekter er omfattet af den samme lokalplan, gennemføres planlægningsarbejdet parallelt. Udkastet til en ny lokalplan er nu udarbejdet og er oversendt til politisk behandling.

Foreløbig tidsplan for begge projekter

- December 2025 – 1. behandling af lokalplanforslag i Plan- og Vejudvalget
- Januar 2026 – Byggeprojekterne sendes i udbud (med forbehold af endelig vedtagelse af lokalplanen)
- April 2026 – 2. behandling af lokalplan i Plan- og Vejudvalget (forventet godkendelse af lokalplan)

- Maj 2026 – Tilbudsfrist
- Maj 2026 – Godkendelse af Skema A
- Juni 2026 – Opstart af design- og konkretiseringsfase
- August 2026 – Godkendelse af Skema B
- Marts 2027 – Første spadestik for botilbuddet
- Maj 2027 – Første spadestik for plejecentret
- April 2028 – Botilbuddet forventes klar til indflytning (byggeperiode ca. 13 måneder)
- Februar 2029 – Plejecentret forventes klar til indflytning (byggeperiode ca. 21 måneder)

/LBR, ML

ÆH Gensidig orientering

RESUME

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgsmøde herunder tilbagemeldinger fra politikers deltagelse i div. bestyrelses- og rådsmøder mv.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Ældre- og Handicapudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst
- Alder Bedst 2026
- Tilsyn og Ældretilsyn